

**Tabella 1– Calendario delle attività di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio<sup>1</sup>.**

PERIODO DELL'ANNO DI REALIZZAZIONE (periodo raccomandato)												PROCESSO	SOTTO-PROCESSO	RESPONSABILITÀ	DOCUMENTAZIONE CDS																
GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE				QUADRI SUA-CDS	SCADENZE ATENEO			SCADENZE MIUR/AVA												
																NUOVE ISTITUZIONI	MODIFICA RAD	ATTIVAZIONE CDS	NUOVE ISTITUZIONI	MODIFICA RAD	ATTIVAZIONE CDS										
												X	X	X	X	X	X	X	X			Individuazioni e dei fabbisogni formativi	Consultazione diretta con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione di beni e servizi e delle professioni e analisi degli sbocchi occupazionali e professionali ( <i>Comitato di Indirizzo</i> ). Utilizzo degli studi di settore disponibili.	Coordinatore CdS/Classe/Interclass e	A1.a (RAD)	METÀ NOVEMBRE	METÀ DICEMBRE	–	METÀ GENNAIO	FINE FEBBRAIO	–
												X	X	X	X	X	X			A2.a (RAD)	METÀ NOVEMBRE				METÀ DICEMBRE	–	METÀ GENNAIO	FINE FEBBRAIO	–		
												X	X	X	X	X	X			A2.b (RAD)	METÀ NOVEMBRE				METÀ DICEMBRE	–	METÀ GENNAIO	FINE FEBBRAIO	–		
												X	X	X	X	X	X			A1.b	METÀ NOVEMBRE				METÀ APRILE	METÀ APRILE	FINE FEBBRAIO	INIZIO GIUGNO	INIZIO GIUGNO		
												X	X	X	X	X	X			Consultazione indiretta con organizzazioni che svolgono attività nel contesto socioeconomico di riferimento.	Consiglio di CdS	A2.a (RAD)	METÀ NOVEMBRE	METÀ DICEMBRE	–	METÀ GENNAIO	FINE FEBBRAIO	–			
												X	X	X	X	X	X					A2.b (RAD)	METÀ NOVEMBRE	METÀ DICEMBRE	–	METÀ GENNAIO	FINE FEBBRAIO	–			

<sup>1</sup> Il calendario potrà essere soggetto a modifiche in funzione di situazioni contingenti o di variazioni significative della normativa.

PERIODO DELL'ANNO DI REALIZZAZIONE (periodo raccomandato)												PROCESSO	SOTTO-PROCESSO	RESPONSABILITÀ	DOCUMENTAZIONE CDS						
GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE				QUADRI SUA-CDS	SCADENZE ATENEO			SCADENZE MIUR/AVA		
																NUOVE ISTITUZIONI	MODIFICA RAD	ATTIVAZIONE CDS	NUOVE ISTITUZIONI	MODIFICA RAD	ATTIVAZIONE CDS
															A1.b	METÀ NOVEMBRE	METÀ APRILE	METÀ APRILE	FINE FEBBRAIO	INIZIO GIUGNO	INIZIO GIUGNO
												Definizione degli obiettivi formativi <sup>2</sup>	Valutazione delle esigenze formative rilevate	Consiglio di CdS	A3.a (RAD)	METÀ NOVEMBRE	METÀ DICEMBRE	-	METÀ GENNAIO	FINE FEBBRAIO	-
					X	X	X	X	X						A4.a (RAD)	METÀ NOVEMBRE	METÀ DICEMBRE	-	METÀ GENNAIO	FINE FEBBRAIO	-
												A4.b.1 (RAD)	METÀ NOVEMBRE		METÀ DICEMBRE	-	METÀ GENNAIO	FINE FEBBRAIO	-		
												A4.c (RAD)	METÀ NOVEMBRE		METÀ DICEMBRE	-	METÀ GENNAIO	FINE FEBBRAIO	-		
												A5.a (RAD)	METÀ NOVEMBRE		METÀ DICEMBRE	-	METÀ GENNAIO	FINE FEBBRAIO	-		
X						X	X	X	X	X	X	Amministrazione e quadri RAD	METÀ NOVEMBRE		METÀ DICEMBRE	-	METÀ GENNAIO	FINE FEBBRAIO	-		

<sup>2</sup> Il processo richiede il parere della CPDS-Fac.

PERIODO DELL'ANNO DI REALIZZAZIONE (periodo raccomandato)												PROCESSO	SOTTO-PROCESSO	RESPONSABILITÀ	DOCUMENTAZIONE CDS						
GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE				QUADRI SUA-CDS	SCADENZE ATENEO			SCADENZE MIUR/AVA		
																NUOVE ISTITUZIONI	MODIFICA RAD	ATTIVAZIONE CDS	NUOVE ISTITUZIONI	MODIFICA RAD	ATTIVAZIONE CDS
X	X	X				X	X	X	X	X	X	Progettazione ed erogazione del percorso formativo	Definizione del percorso formativo (Off.F.)	Consiglio di CdS	A4.b.2	METÀ NOVEMBRE	METÀ APRILE	METÀ APRILE	FINE FEBBRAIO	INIZIO GIUGNO	INIZIO GIUGNO
											B1				METÀ NOVEMBRE	METÀ APRILE	METÀ APRILE	FINE FEBBRAIO	INIZIO GIUGNO	INIZIO GIUGNO	
	X	X	X									Predisposizione/Definizione del Regolamento didattico del CdS	Consiglio di CdS	A3.b	METÀ NOVEMBRE	METÀ APRILE	METÀ APRILE	FINE FEBBRAIO	INIZIO GIUGNO	INIZIO GIUGNO	
											A5.b			METÀ NOVEMBRE	METÀ APRILE	METÀ APRILE	FINE FEBBRAIO	INIZIO GIUGNO	INIZIO GIUGNO		
											B1			METÀ NOVEMBRE	METÀ APRILE	METÀ APRILE	FINE FEBBRAIO	INIZIO GIUGNO	INIZIO GIUGNO		
				X	X							Compilazione delle Schede insegnamento con i relativi metodi di accertamento	Docenti CdS	B3 (sito web)	METÀ NOVEMBRE	METÀ APRILE	METÀ APRILE	FINE FEBBRAIO	INIZIO GIUGNO	INIZIO GIUGNO	
											Pianificazione dello svolgimento del percorso formativo										

PERIODO DELL'ANNO DI REALIZZAZIONE (periodo raccomandato)												PROCESSO	SOTTO-PROCESSO	RESPONSABILITÀ	DOCUMENTAZIONE CDS						
GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE				QUADRI SUA-CDS	SCADENZE ATENEО			SCADENZE MIUR/AVA		
																NUOVE ISTITUZIONI	MODIFICA RAD	ATTIVAZIONE CDS	NUOVE ISTITUZIONI	MODIFICA RAD	ATTIVAZIONE CDS
								X					<i>Definizione calendario attività formative I semestre</i>	Presidenza Facoltà	B2.a	METÀ SETTEMBRE	FINE SETTEMBRE				
	X												<i>Definizione calendario attività formative II semestre</i>	Presidenza Facoltà	B2.a	METÀ FEBBRAIO ANNO SUCCESSIVO	FINE FEBBRAIO ANNO SUCCESSIVO				
							X	X	X				<i>Calendario e Commissioni esami di profitto I semestre</i>	Presidenza Facoltà	B2.b	METÀ SETTEMBRE	FINE SETTEMBRE				
							X	X	X				<i>Calendario e Commissioni esami di profitto II semestre</i>	Presidenza Facoltà	B2.b	METÀ SETTEMBRE	FINE SETTEMBRE				
								X					<i>Calendario prove finali</i>	Consiglio di Facoltà	B2.c	METÀ SETTEMBRE	FINE SETTEMBRE				
													Attribuzione coperture insegnamenti								
									X	X	X		<i>Invio esigenze di docenza ai Dipartimenti interessati e per conoscenza anche alla Facoltà</i>	Coordinatore CdS/Classe/Interclass e	Offerta didattica erogata	METÀ NOVEMBRE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- INIZIO GIUGNO (docenti titolari di insegnamento incardinati presso l'Ateneo).</li> <li>- FINE SETTEMBRE (docenti a contratto per gli insegnamenti del I semestre).</li> <li>- FINE FEBBRAIO ANNO SUCCESSIVO</li> </ul>				
													<i>Predisposizione prospetto riepilogativo e invio ai Dipartimenti interessati per</i>	Presidente Facoltà							

PERIODO DELL'ANNO DI REALIZZAZIONE (periodo raccomandato)												PROCESSO	SOTTO-PROCESSO	RESPONSABILITÀ	DOCUMENTAZIONE CDS							
GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE				QUADRI SUA-CDS	SCADENZE ATENEO			SCADENZE MIUR/AVA			
																NUOVE ISTITUZIONI	MODIFICA RAD	ATTIVAZIONE CDS	NUOVE ISTITUZIONI	MODIFICA RAD	ATTIVAZIONE CDS	
													<i>armonizzazione richieste di docenza</i>									(docenti a contratto per gli insegnamenti del II semestre)
													<i>Approvazione coperture di docenza ed attribuzione incarichi didattici</i>	Consiglio di Dipartimento								
X	X						X	X					<i>Definizione contratti di docenza per incarichi vacanti</i>	Consiglio di Facoltà								
		X	X										Individuazione delle infrastrutture	Presidenza di Facoltà	B4		METÀ APRILE					INIZIO GIUGNO
		X	X										Adeguamento/aggiornamento dei servizi di contesto	Consiglio di CdS	B5		METÀ APRILE					INIZIO GIUGNO
						X	X	X	X			Monitoraggio	Schede Monitoraggio con indicatori ANVUR	CAV-CdS	Monitoraggio annuale: INDICATORI		FINE SETTEMBRE					FINE DICEMBRE
					X	X	X	X					Acquisizione dati opinioni laureati (AlmaLaurea – profilo dei laureati ed eventualmente indagini CdS)	CAV-CdS	B7		METÀ SETTEMBRE					FINE SETTEMBRE

PERIODO DELL'ANNO DI REALIZZAZIONE (periodo raccomandato)												PROCESSO	SOTTO-PROCESSO	RESPONSABILITÀ	DOCUMENTAZIONE CDS									
GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE				QUADRI SUA-CDS	SCADENZE ATENEO			SCADENZE MIUR/AVA					
																NUOVE ISTITUZIONI	MODIFICA RAD	ATTIVAZIONE CDS	NUOVE ISTITUZIONI	MODIFICA RAD	ATTIVAZIONE CDS			
			X	X									Somministrazione questionari: tra i 2/3 e il termine della durata dell'insegnamento	Acquisizione rilevazione dati carriere studenti	CAV-CdS	C1	FINE GIUGNO			FINE SETTEMBRE				
												Acquisizione rilevazione dati opinioni studenti		CAV-CdS	B6	METÀ SETTEMBRE			FINE SETTEMBRE					
					X	X	X	X				Acquisizione dati efficacia esterna (AlmaLaurea – condizione occupazionale ed eventualmente indagini CdS)		CAV-CdS	C2	METÀ SETTEMBRE			FINE SETTEMBRE					
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Rilevazione dati opinioni enti e imprese		CAV-CdS o <a href="#">altra commissione del CdS</a>	C3	METÀ SETTEMBRE			FINE SETTEMBRE					
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Monitoraggio delle azioni correttive intraprese e valutazione dei risultati		CAV-CdS	-	-			-					
					X	X	X	X	X			Riesame		Analisi dei dati di monitoraggio annuale e predisposizione Scheda	CAV-CdS									
					X	X	X	X					Esame della Scheda di monitoraggio	PQA	-	-	-	-	-	-	APPROVAZION E SMA: FINE DICEMBRE			
								X	X	X			Approvazione della Scheda di monitoraggio	Consiglio di CdS										
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				Analisi dei dati di monitoraggio e	CAV-CdS										

PERIODO DELL'ANNO DI REALIZZAZIONE (periodo raccomandato)												PROCESSO	SOTTO-PROCESSO	RESPONSABILITÀ	DOCUMENTAZIONE CDS						
GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE				QUADRI SUA-CDS	SCADENZE ATENEО			SCADENZE MIUR/AVA		
																NUOVE ISTITUZIONI	MODIFICA RAD	ATTIVAZIONE CDS	NUOVE ISTITUZIONI	MODIFICA RAD	ATTIVAZIONE CDS
													predisposizione Rapporto di riesame ciclico								
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				Esame del Rapporto di riesame ciclico	PQA							
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				Approvazione del Rapporto di riesame ciclico	Consiglio di CdS							
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Miglioramento	Attuazione delle azioni di miglioramento	Coordinatore CdS/Classe/Interclass e	-					-	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Adeguamento delle azioni di miglioramento	Consiglio CdS	-					-	
												Qualunque	Gestione del sistema di AQ	Valutazione preliminare del sistema di AQ	RQ-CdS	-				-	
												Qualunque		Valutazione dei punti di forza e debolezza del sistema di AQ e definizione di proposte per il miglioramento	CAV-CdS	-				-	
X	X	X	X										Adozione ed attuazione del sistema di AQ	Consiglio di CdS	D2					FINE APRILE	FINE GIUGNO