



Calendario delle attività di AQ del CdS in Ingegneria Elettronica (classe LM29)

Revisione n. 5 del 31/05/2023

Approvato nella seduta del Consiglio del 07/06/2023

Tabella 1 – Calendario delle attività di Assicurazione della Qualità¹.

PERIODO DELL'ANNO DI REALIZZAZIONE (periodo raccomandato)												PROCESSO	SOTTO-PROCESSO	RESPONSABILITÀ	DOCUMENTAZIONE CDS						
GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE				QUADRI SUA-CDS	SCADENZE ATENEIO			SCADENZE MUR/AVA		
																NUOVE ISTITUZIONI	MODIFICA RAD	ATTIVAZIONE CDS	NUOVE ISTITUZIONI	MODIFICA RAD	ATTIVAZIONE CDS
X	X	X	X	X	X	X	X	X				Individuazione dei fabbisogni formativi	Consultazione diretta con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione di beni e servizi e delle professioni e analisi degli sbocchi occupazionali e professionali (<i>Comitato di Indirizzo</i>). Utilizzo degli studi di settore disponibili.	Coordinatore CdS	A1.a (RAD)	METÀ NOVEMBRE	METÀ DICEMBRE	-	METÀ GENNAIO	FINE FEBBRAIO	-
											A2.a (RAD)				METÀ NOVEMBRE	METÀ DICEMBRE	-	METÀ GENNAIO	FINE FEBBRAIO	-	
											A2.b (RAD)				METÀ NOVEMBRE	METÀ DICEMBRE	-	METÀ GENNAIO	FINE FEBBRAIO	-	
											A1.b				METÀ NOVEMBRE	FINE APRILE	FINE APRILE	FINE FEBBRAIO	INIZIO GIUGNO	INIZIO GIUGNO	
X	X	X	X	X	X	X	X	X				Consultazione indiretta con organizzazioni che svolgono attività nel contesto socioeconomico di riferimento.	Consiglio di CdS	A2.a (RAD)	METÀ NOVEMBRE	METÀ DICEMBRE	-	METÀ GENNAIO	FINE FEBBRAIO	-	
											A2.b (RAD)			METÀ NOVEMBRE	METÀ DICEMBRE	-	METÀ GENNAIO	FINE FEBBRAIO	-		
											A1.b			METÀ NOVEMBRE	FINE APRILE	FINE APRILE	FINE FEBBRAIO	INIZIO GIUGNO	INIZIO GIUGNO		
					X	X	X	X	X			Definizione degli obiettivi formativi ²	Valutazione delle esigenze formative rilevate	Consiglio di CdS	A3.a (RAD)	METÀ NOVEMBRE	METÀ DICEMBRE	-	METÀ GENNAIO	FINE FEBBRAIO	-
											A4.a (RAD)				METÀ NOVEMBRE	METÀ DICEMBRE	-	METÀ GENNAIO	FINE FEBBRAIO	-	
												Ridefinizione degli obiettivi formativi specifici, dei risultati di apprendimento attesi, dei requisiti di ammissione e delle caratteristiche della prova finale. Ridefinizione RAD.	Consiglio di CdS	A4.b.1 (RAD)	METÀ NOVEMBRE	METÀ DICEMBRE	-	METÀ GENNAIO	FINE FEBBRAIO	-	
											A4.c (RAD)			METÀ NOVEMBRE	METÀ DICEMBRE	-	METÀ GENNAIO	FINE FEBBRAIO	-		
											A4.d (RAD)			METÀ NOVEMBRE	METÀ DICEMBRE	-	METÀ GENNAIO	FINE FEBBRAIO	-		
											A5.a (RAD)			METÀ NOVEMBRE	METÀ DICEMBRE	-	METÀ GENNAIO	FINE FEBBRAIO	-		
X						X	X	X	X	X	X			Amministrazione quadri RAD	METÀ NOVEMBRE	METÀ DICEMBRE	-	METÀ GENNAIO	FINE FEBBRAIO	-	

¹ Il calendario potrà essere soggetto a modifiche in funzione di situazioni contingenti o di variazioni significative della normativa.

² Il processo richiede il parere della CPDS-Fac.



PERIODO DELL'ANNO DI REALIZZAZIONE (periodo raccomandato)												PROCESSO	SOTTO-PROCESSO	RESPONSABILITÀ	DOCUMENTAZIONE CDS									
GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE				QUADRI SUA-CDS	SCADENZE ATENEIO			SCADENZE MUR/AVA					
																NUOVE ISTITUZIONI	MODIFICA RAD	ATTIVAZIONE CDS	NUOVE ISTITUZIONI	MODIFICA RAD	ATTIVAZIONE CDS			
X	X	X				X	X	X	X	X	X		Progettazione ed erogazione del percorso formativo	Definizione del percorso formativo (Off.F.)	Consiglio di CdS	A4.b.2	METÀ NOVEMBRE	FINE APRILE	FINE APRILE	FINE FEBBRAIO	INIZIO GIUGNO	INIZIO GIUGNO		
												B1				METÀ NOVEMBRE	FINE APRILE	FINE APRILE	FINE FEBBRAIO	INIZIO GIUGNO	INIZIO GIUGNO			
	X	X	X											Predisposizione/Definizione del Regolamento didattico del CdS	Consiglio di CdS	A3.b	METÀ NOVEMBRE	FINE APRILE	FINE APRILE	FINE FEBBRAIO	INIZIO GIUGNO	INIZIO GIUGNO		
												A5.b				METÀ NOVEMBRE	FINE APRILE	FINE APRILE	FINE FEBBRAIO	INIZIO GIUGNO	INIZIO GIUGNO			
												B1				METÀ NOVEMBRE	FINE APRILE	FINE APRILE	FINE FEBBRAIO	INIZIO GIUGNO	INIZIO GIUGNO			
				X	X									Compilazione delle Schede insegnamento con i relativi metodi di accertamento	Docenti CdS	B3 (sito web)	METÀ NOVEMBRE	FINE APRILE	FINE APRILE	FINE FEBBRAIO	INIZIO GIUGNO	INIZIO GIUGNO		
														Pianificazione dello svolgimento del percorso formativo										
					X									<i>Definizione calendario attività formative I semestre</i>	Presidenza Facoltà	B2.a	FINE LUGLIO			FINE LUGLIO				
X														<i>Definizione calendario attività formative II semestre</i>	Presidenza Facoltà	B2.a	FINE GENNAIO			FINE GENNAIO				
							X	X	X					<i>Calendario e Commissioni esami di profitto I semestre</i>	Presidenza Facoltà	B2.b	FINE SETTEMBRE (prima dell'inizio delle attività didattiche)			FINE SETTEMBRE				
							X	X	X					<i>Calendario e Commissioni esami di profitto II semestre</i>	Presidenza Facoltà	B2.b	FINE SETTEMBRE (prima dell'inizio delle attività didattiche)			FINE SETTEMBRE				
								X						<i>Calendario prove finali</i>	Consiglio di Facoltà	B2.c	FINE SETTEMBRE (prima dell'inizio delle attività didattiche)			FINE SETTEMBRE				
														Attribuzione coperture insegnamenti										
										X	X	X	<i>Invio esigenze di docenza ai Dipartimenti interessati e per conoscenza anche alla Facoltà</i>	Coordinatore CdS	Offerta didattica erogata	METÀ NOVEMBRE			- INIZIO GIUGNO (docenti titolari di insegnamento incardinati presso l'Ateneo). - FINE SETTEMBRE					
												<i>Predisposizione prospetto riepilogativo e invio ai Dipartimenti interessati per armonizzazione richieste di docenza</i>	Presidente Facoltà											



PERIODO DELL'ANNO DI REALIZZAZIONE (periodo raccomandato)												PROCESSO	SOTTO-PROCESSO	RESPONSABILITÀ	DOCUMENTAZIONE CDS							
GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE				QUADRI SUA-CDS	SCADENZE ATENEIO			SCADENZE MUR/AVA			
																NUOVE ISTITUZIONI	MODIFICA RAD	ATTIVAZIONE CDS	NUOVE ISTITUZIONI	MODIFICA RAD	ATTIVAZIONE CDS	
										X	X	X		Approvazione coperture di docenza ed attribuzione incarichi didattici	Consiglio di Dipartimento							(docenti a contratto per gli insegnamenti del I semestre). - FINE FEBBRAIO ANNO SUCCESSIVO (docenti a contratto per gli insegnamenti del II semestre)
X	X						X	X						Definizione contratti di docenza per incarichi vacanti	Consiglio di Facoltà							
		X	X											Individuazione delle infrastrutture	Presidenza di Facoltà	B4		FINE APRILE			INIZIO GIUGNO	
		X	X											Adeguamento/aggiornamento dei servizi di contesto	Consiglio di CdS	B5		FINE APRILE			INIZIO GIUGNO	
						X	X	X	X				Monitoraggio	Schede Monitoraggio con indicatori ANVUR	CAV-CdS	Monitoraggio annuale: INDICATORI		FINE SETTEMBRE			FINE DICEMBRE	
					X	X	X	X						Acquisizione dati opinioni laureati (AlmaLaurea – profilo dei laureati ed eventualmente indagini CdS)	CAV-CdS	B7		METÀ SETTEMBRE			FINE SETTEMBRE	
		X	X											Acquisizione rilevazione dati carriere studenti	CAV-CdS	C1		FINE GIUGNO			FINE SETTEMBRE	
Somministrazione questionari: tra i 2/3 e il termine della durata dell'insegnamento													Acquisizione rilevazione dati opinioni studenti	CAV-CdS	B6		METÀ SETTEMBRE			FINE SETTEMBRE		
					X	X	X	X						Acquisizione dati efficacia esterna (AlmaLaurea – condizione occupazionale ed eventualmente indagini CdS)	CAV-CdS	C2		METÀ SETTEMBRE			FINE SETTEMBRE	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Rilevazione dati opinioni enti e imprese	CAV-CdS	C3		METÀ SETTEMBRE			FINE SETTEMBRE	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Monitoraggio delle azioni correttive intraprese e valutazione dei risultati	CAV-CdS	-		-			-	
					X	X	X	X	X				Riesame	Analisi dei dati di monitoraggio annuale e predisposizione Scheda	CAV-CdS							
						X	X	X	X					Esame della Scheda di monitoraggio	PQA							
								X	X	X				Approvazione della Scheda di monitoraggio	Consiglio di CdS							
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					Analisi dei dati di monitoraggio e predisposizione Rapporto di riesame ciclico	CAV-CdS	-		-		-		APPROVAZIONE SMA: FINE DICEMBRE
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					Esame del Rapporto di riesame ciclico	PQA							
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					Approvazione del Rapporto di riesame ciclico	Consiglio di CdS							
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Miglioramento	Attuazione delle azioni di miglioramento	Coordinatore CdS	-		-			-	



PERIODO DELL'ANNO DI REALIZZAZIONE (periodo raccomandato)												PROCESSO	SOTTO-PROCESSO	RESPONSABILITÀ	DOCUMENTAZIONE CDS						
GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE				QUADRI SUA-CDS	SCADENZE ATENEO			SCADENZE MUR/AVA		
																NUOVE ISTITUZIONI	MODIFICA RAD	ATTIVAZIONE CDS	NUOVE ISTITUZIONI	MODIFICA RAD	ATTIVAZIONE CDS
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Adeguamento delle azioni di miglioramento	Consiglio CdS	-	-	-	-	-	-	
Qualunque												Gestione del sistema di AQ	Valutazione preliminare del sistema di AQ	RQ-CdS	-	-	-	-	-	-	
Qualunque													Valutazione dei punti di forza e debolezza del sistema di AQ e definizione di proposte per il miglioramento	CAV-CdS	-	-	-	-	-	-	
X	X	X	X										Adozione ed attuazione del sistema di AQ	Consiglio di CdS	D2	METÀ MAGGIO	FINE GIUGNO				