



Università di Cagliari

Dipartimento di Giurisprudenza

Comitato di monitoraggio sull'attuazione del Progetto di sviluppo del Dipartimento per il quinquennio 2023/2027

Verbale della riunione n. 1, del 21 aprile 2023

Il giorno 21 aprile 2023, alle ore 12.00, si è riunito il Comitato di monitoraggio sull'attuazione del Progetto di sviluppo del Dipartimento per il quinquennio 2023/2027, per discutere del seguente ordine del giorno:

- Impostazione del piano di monitoraggio e contingency plan

Sono presenti:

- Prof. LUCA ANCIS, Coordinatore;
- Prof. DANIELE AMOROSO, membro;
- Prof. MARCO BETZU, membro;
- Prof. ALICE CHERCHI, membro;
- Prof. SILVIA CORSO, membro;
- Prof. ELISABETTA PIRAS, membro.

Il prof. Luca Ancis ricorda brevemente le funzioni del Comitato di monitoraggio ed evidenzia la necessità di avviarne i lavori.

Segue una breve discussione, dalla quale emerge quanto segue:

- Il Comitato di monitoraggio, pur svolgendo un ruolo cruciale nella realizzazione degli obiettivi del Progetto di eccellenza, non ha compiti di impulso o di attuazione. Come indicato nella Scheda di candidatura (Quadro D.8), il Comitato dovrà



verificare, su base annuale, lo stato di avanzamento delle azioni ed il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati dal Dipartimento, nonché gli eventuali elementi di criticità;

- A tale scopo, sarà necessaria la redazione di un documento che indichi in modo analitico le strategie di attuazione del Progetto di eccellenza, così come risultanti dalla Scheda di candidatura approvata dal Consiglio di Dipartimento (Piano di monitoraggio);
- Verrà inoltre predisposto un *Contingency plan*, al fine di identificare i possibili rischi connessi all'attuazione del Progetto, in termini di ritardata o mancata realizzazione delle azioni in esso previste. In quest'ottica, il Piano individua le potenziali situazioni critiche e definisce, se del caso, le misure o le azioni correttive da attuare al fine di mitigare l'esposizione ai rischi o di fronteggiare il loro verificarsi.

Il Comitato si aggiorna al 24 aprile p.v. per la ripartizione dei compiti nella redazione del Piano di monitoraggio e del *Contingency plan*.

La riunione termina alle 13:00.

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Coordinatore del Comitato

Prof. Luca Ancis