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I gradi di progettazione: Progetto Esecutivo

Caratteristiche generali dei diversi livelli 
di progettazione 

PROGETTO ESECUTIVO [1/2]
(art. 41. Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e agg. DLgs 209/2024)

a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne
compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;

b) è corredato del piano di manutenzione dell’opera per l’intero ciclo di
vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro
tempi di realizzazione;

c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale
delle costruzioni, sviluppa un approfondimento del contenuto
informativo in coerenza con gli obiettivi del relativo livello di
progettazione rispondente a quanto specificato nel capitolato
informativo;
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I gradi di progettazione: Progetto Esecutivo

Caratteristiche generali dei diversi livelli 
di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO [2/2] 
(art. 41. Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e agg. DLgs 209/2024)

Il

d) di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il
progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate
ragioni giustifichino l’affidamento disgiunto, il nuovo progettista
accetta senza riserve l’attività progettuale svolta in precedenza.
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I gradi di progettazione: Progetto Esecutivo

PROGETTO ESECUTIVO
(art. 41. all. I.7 Sezione III art. 22. Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e agg. DLgs
209/2024)

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al precedente livello di
progettazione di fattibilità tecnico-economica, determina in ogni dettaglio
i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l’indicazione delle
coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del
progetto di fattibilità tecnico-economica.
Il progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale
che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione
e prezzo. Il progetto deve essere, altresì, corredato di apposito piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita
dell’opera stessa.



5
Costruzione di Strade, ferrovie ed aeroporti 1 Docente: dott. ing. Francesca  Maltinti

I gradi di progettazione: Progetto Esecutivo

PROGETTO ESECUTIVO
(art. 41. all. I.7 Sezione III art. 22. Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e agg. DLgs
209/2024)

a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e 

agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla 
mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e 
al miglioramento ambientale; 

d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti; 
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 
f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento; 
g) quadro di incidenza della manodopera;
h) cronoprogramma; 
i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 
l) computo metrico estimativo e quadro economico; 
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I gradi di progettazione: Progetto Esecutivo

PROGETTO ESECUTIVO
(art. 41. all. I.7 Sezione III art. 22. Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e agg. DLgs
209/2024)

m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto; 
n) piano particellare di esproprio aggiornato;
o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi 

ambientali (CAM) di riferimento;
p) ……; 
pbis) modelli informativi e relativa relazione specialistica sulla 

modellazione informativa, nei casi previsti dall’articolo 43 del codice 
(BIM);

pter) capitolato informativo nei casi previsti dall’articolo 43 del codice 
(BIM).



1. Relazione generale.

La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche 
attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del 
capitolato speciale d’appalto: 
a) i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, ivi compresi i 

particolari costruttivi, nonché per il conseguimento e la verifica dei 
prescritti livelli di sicurezza e dei livelli prestazionali e qualitativi, in 
relazione al sistema delle esigenze e dei requisiti definiti nel quadro 
esigenziale e nel DIP e dei conseguenti livelli prestazionali individuati 
nel precedente livello progettuale; 

b) i criteri adottati e le scelte effettuate per trasferire sul piano 
contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, 
funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal precedente 
livello progettuale approvato; 

c) i rilievi eseguiti e le indagini effettuate ai diversi livelli di 
progettazione anche al fine di ridurre in corso di esecuzione la 
possibilità di imprevisti. 
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2.Relazioni Specialistiche.

costituiscono lo sviluppo di quelle contenute nel PFTE.
Le relazioni, sulla base di quanto definito nel precedente livello
progettuale, illustrano puntualmente e nel dettaglio tutti gli aspetti
esaminati e le verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione
esecutiva, le soluzioni progettuali esecutive adottate in coerenza con
quanto previsto nella progettazione di fattibilità tecnica ed economica e
le eventuali ulteriori indagini eseguite, che devono essere funzionali alle
suddette soluzioni progettuali esecutive, specifiche, adeguatamente
motivate e che non inducano variazioni delle previsioni economiche di
spesa.
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3. Elaborati grafici.

Gli elaborati grafici del progetto esecutivo definiscono dettagliatamente 
in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico le 
caratteristiche dell’intervento da realizzare. 
Gli elaborati grafici del progetto esecutivo sono costituiti da
a) elaborati che sviluppano, nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli 

elaborati grafici del progetto di fattibilità tecnico- economica; 
b) elaborati che risultino necessari all’esecuzione delle opere o dei 

lavori sulla base degli esiti, degli studi e delle indagini eseguite nei 
diversi livelli di progettazione nonché, ove necessario, in sede di 
progettazione esecutiva; 

c) elaborati di tutti i particolari costruttivi; 
d) elaborati atti a illustrare le modalità esecutive di dettaglio; 
e) elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il 

rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in 
sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica;
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3. Elaborati grafici.

f) elaborati finalizzati a evitare effetti negativi sull’ambiente, sul
paesaggio e sul patrimonio culturale in relazione alle attività di
cantiere, tra cui uno studio della viabilità di accesso ai cantieri ed
eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che
siano contenuti l’interferenza con il traffico locale e il pericolo per le
persone e per l’ambiente, nonché l’indicazione degli accorgimenti
atti a evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici e atmosferici;

g) elaborati atti a definire le misure e gli interventi di mitigazione
ambientale e di compensazione ambientale, nei relativi limiti di spesa
ove stabiliti;

h) elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e
di assemblaggio dei componenti prefabbricati, qualora ne sia prevista
l’utilizzazione;

i) elaborati che definiscono le fasi costruttive dell’intervento, con
particolare riguardo alle strutture.

In caso di ricorso ai metodi e agli strumenti di gestione informativa
digitale delle costruzioni, di cui all’articolo 43 del codice (BIM), gli
elaborati grafici sono estratti dai modelli informativi 10
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4. Calcoli delle strutture e degli impianti e relazioni di calcolo

1) La redazione dei calcoli relativi al progetto esecutivo delle strutture e
degli impianti, può essere eseguita anche mediante utilizzo di
programmi informatici.

2) I calcoli del progetto esecutivo delle strutture devono consentire il
dimensionamento e le verifiche delle prestazioni delle stesse,
secondo quanto stabilito dalle vigenti regole tecniche, in ogni loro
aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di
variazioni in corso di esecuzione.

3) I calcoli del progetto esecutivo degli impianti sono eseguiti con
riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi costruttive, qualora
più gravose delle condizioni di esercizio, nonché alla destinazione
specifica dell’intervento e devono permettere di stabilire e
dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e
qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto
stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.
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4.Calcoli delle strutture e degli impianti e relazioni di calcolo

4) La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è
effettuata unitariamente e in forma integrata alla progettazione
esecutiva delle opere civili, al fine di dimostrare la piena
compatibilità tra progetto architettonico, strutturale e
impiantistico, di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi,
sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di
realizzazione.

5) I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono
accompagnati da una relazione di calcolo, illustrativa dei criteri e
delle modalità di calcolo, che ne consentano una agevole lettura e
verificabilità.
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4.Calcoli delle strutture e degli impianti e relazioni di calcolo

4) Il progetto esecutivo delle strutture comprende:

➢ gli elaborati grafici di insieme - carpenterie, profili e sezioni - in scala non
inferiore a 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore a
1:10, contenenti fra l’altro:
a) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso, i

tracciati dei ferri di armatura con l’indicazione delle sezioni e delle
misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la
precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di
ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;

b) per le strutture metalliche, lignee o realizzate con altri materiali
composti per elementi, tutti i profili e i particolari relativi ai
collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero
e posizione di chiodi e bulloni o di altri tipi di connessioni, dello
spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature, ove presenti; resta
esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative
distinte pezzi;

c) per le strutture murarie, tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a
consentirne l'esecuzione;

13

I gradi di progettazione: PROGETTO ESECUTIVO



Costruzione di Strade, ferrovie ed aeroporti 1 Docente: dott. ing. Francesca  Maltinti

4.Calcoli delle strutture e degli impianti e relazioni di calcolo

➢ la relazione di calcolo contenente:
a) l'indicazione delle norme di riferimento;
b) la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei

materiali e delle modalità di esecuzione qualora necessarie;
c) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state

dimensionate;
d) le verifiche statiche.

5) Il progetto esecutivo degli impianti comprende:

a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e
comunque non inferiore a 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio,
in scala non inferiore a 1:10, con le notazioni metriche necessarie;

b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni
impianto con le relative Relazioni di calcolo;

c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei
materiali, macchinari e apparecchiature.
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5.Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti

Il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti è il documento
complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e
programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi, l’attività
di manutenzione dell’opera e delle sue parti, al fine di mantenerne nel
tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza e il valore
economico.
E’ costituito dai seguenti documenti operativi:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione. 

Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative dell’opera, e in 
particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l’insieme delle 
informazioni atte a permettere all’Amministrazione usuaria di conoscere 
le modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli 
elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da 
un’utilizzazione impropria
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I gradi di progettazione: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

5. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti. 

Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti
significative del bene e in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce,
in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o
dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta
manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio
Il programma di manutenzione si realizza a cadenze prefissate
temporalmente al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel
corso degli anni.
E’ articolato in tre sottoprogrammi:
1. sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per

classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel
corso del suo ciclo di vita;

2. il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle
verifiche al fine di rilevare il livello prestazionale nei successivi momenti
della vita del bene;

3. il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine
temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le
informazioni per una corretta conservazione del bene.
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I gradi di progettazione: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

6. Piano di sicurezza e coordinamento. 

è finalizzato a prevedere l’organizzazione delle lavorazioni più idonea per
prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
attraverso l’individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di
costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano
contiene misure di concreta fattibilità, è specifico per ogni cantiere
temporaneo o mobile

In particolare, la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di
progetto, deve prevedere l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi
in riferimento all’area e all’organizzazione dello specifico cantiere, alle
lavorazioni interferenti e ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri
dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.

Ove necessario, il piano di sicurezza e di coordinamento contiene altresì
indicazioni riguardo agli elementi/dispositivi previsti per il collaudo
dell’intervento.
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7. Quadro di incidenza della manodopera. 

Il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che
indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui
all’articolo 41, comma 13*, del codice. Il quadro stima l’incidenza
percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie
generali e speciali di cui si compone l’opera o il lavoro.

*art. 41, comma 13: Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo
medio del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali
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I gradi di progettazione: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

8. Cronoprogramma. 

1) E’ costituito da un diagramma che rappresenta graficamente, in forma
chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell’intervento, ivi
comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di approvazione
del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori,
nonché di collaudo o di emissione del certificato di regolare
esecuzione dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia, e
per ciascuna fase indica i relativi tempi di attuazione.

2) Il cronoprogramma, inoltre, riporta, in particolare, la sequenza delle
lavorazioni che afferiscono alla fase di esecuzione dei lavori, con la
pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, e per
ciascuna lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di
esecuzione e i relativi costi.

3) Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della
prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
Nei casi in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilità,
secondo quanto previsto dal codice, il cronoprogramma è presentato
dal concorrente insieme con l'offerta.
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8. Cronoprogramma. 

http://www.edilportale.com/software/888-software-products/preventivazione-e-contabilit%C3%A0-delle-

opere/matrix_70161.html
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I gradi di progettazione: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

9. Elenco prezzi unitari e computo metrico estimativo. 

Il computo metrico estimativo è redatto applicando alle quantità delle
lavorazioni da contabilizzare i relativi prezzi unitari; tali prezzi unitari sono
dedotti dai prezzari regionali, da listini ufficiali o dai listini delle locali
camere di commercio, oppure, in difetto, dai prezzi correnti di mercato

L’ elaborazione del computo metrico dell’intervento può essere effettuata
anche attraverso programmi di gestione informatizzata, nel rispetto di
quanto previsto dal presente articolo; se la progettazione è affidata a
progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati
dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.

Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni
confluisce in un quadro economico.
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I gradi di progettazione: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

10. quadro economico. 

Il quadro economico, con riferimento al costo complessivo dell’opera o 
dell’intervento, è così articolato: 
a) lavori a misura ovvero a corpo nei soli casi in cui, in relazione alle 

caratteristiche specifiche dell’opera o del lavoro, la stazione 
appaltante, motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il 
ricorso;

b) costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 
c) importo relativo all’aliquota per l’attuazione di misure volte alla 

prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione 
mafiosa, di cui all’articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non 
soggetto a ribasso; 

d) opere di mitigazione e di compensazione dell’impatto ambientale e 
sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo 
dell’opera; 

e) costi per il monitoraggio ambientale; 
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I gradi di progettazione: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

10. quadro economico. 

f) somme a disposizione della stazione appaltante per: 
1. lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi 

dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura; 
2. rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di 

progettazione a cura della stazione appaltante; 
3. rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di 

progettazione a cura del progettista; 
4. allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali 

interferenze; 
5. imprevisti, 
6. ………..
7. ………….
8. acquisizione aree o immobili, indennizzi; 
9. spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, 

……….;
10.spese per attività tecnico-amministrative e strumentali …….
11.………….
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I gradi di progettazione: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

10. quadro economico. 

12. eventuali spese per commissioni giudicatrici…….
13.spese per pubblicità;
14.spese per prove di laboratorio……..
15.spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri 

eventuali collaudi specialistici; 
16.spese per la verifica preventiva dell’interesse archeologico
17.…………;
18.………….nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di 

cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; 18) IVA ed eventuali altre 
imposte. 

2. Le voci del quadro economico relative a imprevisti, di cui al comma 1, 
lettera e), numero 5), e a eventuali lavori in amministrazione diretta, di cui 
al comma 1 lettera e), numero 1), sono definite entro una soglia compresa 
tra il 5 e il 10 per cento dell’importo dei lavori a base di gara, comprensivo 
dei costi della sicurezza. 
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I gradi di progettazione: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

11. Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto. 

Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente
allegato, le clausole dirette a regolare il rapporto tra amministrazione e
appaltatore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare
riferimento a:
a) termini di esecuzione e penali;
b) programma di esecuzione dei lavori;
c) sospensioni o riprese dei lavori;
d) oneri a carico dell’appaltatore;
e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
f) liquidazione dei corrispettivi;
g) controlli;
h) specifiche modalità e termini di collaudo; 
i) modalità di soluzione delle controversie. 
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11. Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto. 

Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale d’appalto, che
riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all’oggetto del singolo
contratto, nonché il computo metrico estimativo.

Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti:
1. l’una contenente la descrizione delle lavorazioni e
2. l’altra la specificazione delle prescrizioni tecniche e delle prestazioni
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12. Relazione specialistica sulla modellazione informativa. 

La relazione specialistica sulla modellazione informativa del progetto 
esecutivo attesta l’adempimento ai requisiti definiti nel capitolato 
informativo.
La relazione specialistica sulla modellazione informativa indica: 

1. il sistema di denominazione, classificazione e organizzazione dei 
modelli informativi strutturati secondo contenitori informativi; 

2. le specifiche di interoperabilità, fornitura e scambio dei dati; 
3. il sistema di coordinate di riferimento; 
4. l’esplicitazione dei livelli di fabbisogno informativo raggiunti gli 

obiettivi ed usi dei modelli informativi conformi ai requisiti definiti 
nel capitolato informativo;

5. le procedure di coordinamento e verifica della modellazione 
informativa, compresa la descrizione analitica dei processi di analisi 
e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative oltre 
che i report delle risultanze dei controlli effettuati sui modelli 
informativi;

……………
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12. Capitolato informativo. 

1. Il capitolato informativo declina, ai fini della gestione informativa 
digitale dell’esecuzione dei lavori, i requisiti informativi strategici generali 
e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo coerenti con il livello 
di progettazione esecutiva e con i contenuti del capitolato informativo 
allegato al DIP, tenuto conto della natura dell'opera e della procedura di 
affidamento. 
2. Il capitolato informativo contiene tutti gli elementi utili alla 
individuazione dei requisiti di produzione, gestione, trasmissione ed 
archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli 
obiettivi decisionali e con quelli gestionali della stazione appaltante. Il 
documento fornisce, altresì, la descrizione delle specifiche relative 
all’ambiente di condivisione dei dati. 
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12. Piano particellare di esproprio. 

1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle
interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali
aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti
necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi
d’acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni.

2. Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone di rispetto
o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o ad
esigenze connesse alla categoria dell’intervento.

3. Il piano è corredato dall’elenco delle ditte che in catasto risultano
proprietarie dell’immobile da espropriare o asservire ed è corredato
dell’indicazione di tutti i dati catastali, nonché delle superfici
interessate.

4. Per ogni ditta va inoltre indicata l’indennità di espropriazione
determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo apposito
sopralluogo.
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12. Piano particellare di esproprio. 

(Ing. S.Mambrini)
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12. Relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi 
ambientali (CAM) di riferimento. 

CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE STRADALI

(DECRETO 5 agosto 2024 – GU Serie generale - n. 197 del 23-8-2024)  

Nella Relazione CAM, per ogni criterio di cui al presente capitolo,
vengono descritte le scelte progettuali che garantiscono la conformità ai
criteri, indica gli elaborati progettuali in cui sono rinvenibili i requisiti
riferibili ai criteri, dettaglia i requisiti dei materiali e dei prodotti da
costruzione in conformità ai criteri e indica i mezzi di prova da
presentare alla direzione lavori.

Il progettista indica anche i criteri premianti per l’affidamento dei lavori
secondo le indicazioni dei CAM.
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